

GM-NIORDC-CATALYST-01		باسمه تملی صورت جلسه			
-----------------------	--	-------------------------	--	---	--

موضوع جلسه :				ساخت کاتالیست توسط شرکت بنیان شیمی	
شماره صورت جلسه	تاریخ جلسه	محل	ساعت شروع	ساعت پایان	
GM-NIORDC-CATALYST-01	۹۰/۱۲/۱۰	دفتر معاونت اجرایی مدیرعامل	۱۰:۰۰	۱۱:۳۰	

حاضرین در جلسه :

شرکت ملی پالایش و پخش : آقایان رمضانی ، اخباری شاد ، حرفت منش ، مداح مروج ، پریدل و خانم شیمیانی

شرکت بنیان شیمی : آقای خطیبی

در ابتدای جلسه ، بعد از نام و یاد خدا ، دستور جلسه به شرح زیر ارائه شد :

موضوع	مدت (دقیقه)
بررسی نحوه همکاری با شرکت بنیان شیمی در رابطه با ساخت کاتالیست	۹۰

پس از بررسی وضعیت و تبادل نظر، برنامه کار به شرح زیر تصویب و مقرر شد:

ردید	موضوع	مسئول	موعد
۱.	مقرر شد مدیریت بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به معرفی شرکت بنیان شیمی به گروه بیست کاتالیست معاونت سازمان گسترش و نوسازی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین انجمن سازندگان کاتالیست اقدام نماید.	مدیریت بازرگانی	در اسرع وقت
۲.	نتیجه آنالیز تستهای عملکردی کاتالیستهای HDS و CRU انجام شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت ارائه گردد که در صورت تأیید مجدداً نمونه گیری در حضور کارشناسان کاتالیست شرکت ملی پالایش و پخش صورت پذیرفته و جهت آنالیز عملکردی ارسال گردد.	شرکت بنیان شیمی مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید	در اسرع وقت
۳.	مدیریت بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به معرفی این شرکت در جلسه هفته آینده با نهاد ریاست جمهوری اقدام نموده و با توجه به نیاز شرکت به کاتالیست CRU، درخواست کمک مالی به شرکت بنیان شیمی توسط نهاد را مطرح نماید.	مدیریت بازرگانی	در اسرع وقت
۴.	شرکت بنیان شیمی نسبت به ارائه نتایج کاتالیست بازیافت شده شامل درصد بازیابی فلز، میزان خلوص پلاتین و رنیوم استحصالی و ... اقدام نماید.	شرکت بنیان شیمی	در اسرع وقت
۵.	با توجه به مذاکرات انجام شده در رابطه با امکان سنجی ساخت ۱۶ تن کاتالیست CRU توسط شرکت بنیان شیمی ، شرکت مذکور نسبت به ارائه برنامه زمانبندی جهت تولید کاتالیست طی مدت هفت ماه، میزان کاتالیست مستعمل مورد نیاز، زمان بازیافت، زمان تجهیز شدن کارخانه و زمان تحویل کاتالیست نهایی حداکثر ظرف مدت ۴ روز اقدام نماید.	شرکت بنیان شیمی	۹۰/۱۲/۱۳